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Production Finale d’Intégration (PFl), le sprint zéro.

Datederemisele18 marsavant 23h59
Pondération 20%

Objectifs du sprint zéro
1. Travailler en équipe
Produire un backlog de produit dument estimé et priorisé
Produire un plan de Release
Produire un backlog de sprint.
Concevoir un modeéle de données
Concevoir la posture ergonomique de I’application
Utiliser un traitement de texte pour rédiger un document d’analyse et de
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conception

Travail demandé
Vous devez produire un document Word, de qualité professionnelle, en vous basant sur
le guide de présentation des travaux écrits du Collége.

Ce document devra couvrir les points suivants :

1. Rappel de la demande. Ici, il ne s’agit pas de faire un copier/coller de
I’énoncé du projet. On vous demande de dire dans vos mots ce que vous
avez compris des besoins du client (votre professeur). Il faudra
démontrer que vous avez bien compris ce qui va étre implémenté.
Identification des acteurs.

Le Backlog du produit détaillé, incluant les tests d’acceptation, estimé et
priorisé pour tout le projet.

4. Plan de release pour tout le projet.

Le Backlog du premier sprint.

Le dictionnaire de données, les régles de gestion et de calculs les plus
importantes pour « Knapsack ». Ce qui permettra la validation du modéle
de BD.

7. Modéle de la base de données « Knapsack ».

Prototype de l'interface pour I'achat des objets (incluant la recherche
d’objets) et la carte de navigation de « Knapsack».

9. Confirmer les choix technologiques.

10. Tester votre environnement de travail (git, trello, jira etc..)
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http://www.scienceshumaines.clg.qc.ca/wp-content/uploads/2013/09/GuidePresentationTravaux-Aut-15.pdf
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Critéeres de correction

| Eléments évalués | Notes Remarques
Rappelde la demande etidentification des /15
acteurs
Le Backlog du produit détaillé, incluant les tests /130
d’acceptation, estimé et priorisé pour tout le
projet
Plan de release pourtout le projet /|15
Le Backlog du premier sprint /|10
Le dictionnaire de données, lesrégles de /115

gestion et de calculs les plus importantesetle
modele de données pour « Knapsack »

Prototype de l'interface pourl'achat desitems /|10
et la carte de navigation de « Knapsack »

Confirmerles choix technologiques /15
Qualité de la documentation /| 10
Total /| 100
Note /| 20
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