### Que faut-il remettre au sprint 2?

- Rétrospective de sprint 1. 5% de la note finale. Ici il faut vous referez au document : « rétrospective de sprint »
- 2. Évaluation par les pairs : Vous devez remettre l'évaluation de votre co-équipier (co-équipière). Cette évaluation n'est pas forcément négative. Si cette évaluation n'est pas remise, vous avez zéro même si vos co-équipiers vous ont très bien évalué. Pendant qu'on évalue quelqu'un ,on pense à lui, on pense à son travail, à son implication. Faites-le. Le document d'évaluation est disponible sur le site Web du cours: Cette évaluation est individuelle et il faut la déposer dans Colnet. Bien identifiée sinon zéro.
- 3. Votre auto-évaluation. Bien identifiée sinon zéro
- 4. Un document de nom « EquipeNosprint 2 » contenant les informations suivantes :
  - a. Un tableau des tâches, en équipe indiquant la portion du travail effectué à l'intérieur du sprint 2. Ce tableau doit contenir la liste des tâches réalisées pour le sprint, le membre ou les membre ayant participé à la réalisation ainsi que le temps mis pour sa réalisation. (Voir exemple plus bas.)
  - b. Un lien vers le code source de l'application. Si pas de lien, déposez les codes sources dans la boite de remise.
  - c. Un lien vers le site Web de votre application
  - d. Les comptes d'au moins 6 joueurs inscrits. (Ici il faudra me donner les paramètres de connexion) **dont 3 ne sont pas mage.**
  - e. Le compte administrateur
- 5. La base de données doit être peuplée :
  - a. Au moins 10 énigmes difficiles
  - b. Au moins 5 énigmes faciles
  - c. Au moins 5 énigmes de difficultés moyenne.

## Grille de correction du sprint 2

Éléments évalués	Notes		Remarques
Préparation à la revue(Démonstration, réponse aux questions)	/	10	
Backlog du sprint 2	/	10	
Fonctionnement et robustesse : les éléments livrés fonctionnent bien. Ne plantent	/	30	
pas. L'application est bien testée.			
Fonctionnalités livrées : respect des fonctionnalités livrées pour le sprint en cours			
Dettes du sprint 1 complétées avec succès			
Éléments de conception (interface, BD)	/	20	
Total note commune sur 70	/	70	
Participation au développement du sprint : Tâches réalisées, qualité du travail livré.	/	10	
Compléter le tableau des tâches plus bas			
Participation aux rencontres d'équipe.	/	10	
Évaluation par les pairs	/	10	
Total	/	100	

## 420-KBE-LG, projet dirigé: Production Finale d'Intégration (PFI),

### Exemple de tableau des tâches

Id	Tâches ou story ou Tâches	Membre de l'équipe	Nombre d'heures (approximatif)
1	En tant qu'admin, ajouter un item à l'inventaire afin d'avoir un inventaire varié	Yanick	5
2	En tant qu'admin, augmenter le capital du joueur afin de lui permettre de faire plus d'achat	Samuel et Nicolas	4
3	Écriture des procédures stockées pour : - ajouter un item - augmenter le capital	Toute l'équipe	6
4	Améliorer l'interface pour ajouter une énigme.	Samuel	6

# Rétrospective de sprint 2: (5%)

Éléments évalués	Notes		es	Remarques
Revue de sprint 2, en général		/	13	
Éléments identifiés dans le backlog, justification des				
retards, travail d'équipe				
Auto-évaluation		/	2	
Total		/	15	