

420-KBH-LG, Projet d'intégration

Saliha Yacoub

Planifier le sprint 3

- › À remettre
 - Le projet au complet: démonstration plus remise
 - Un site ou une page Web pour le projet
 - Un post-mortem
- › Expo-info
 - Logo + description au format text → pour le site Web
 - Virtuelle. Vidéos
 - Virtuelle . Zoom à confirmer.
- › Évaluation par les pairs
- › Examen

Planifier le sprint 3

› Le sprint 3: remise

La démonstration se fera pour l'ensemble du projet. Un planning sera envoyé. Les présentations commencent le 02 décembre.

Planifier le sprint 3

› **site Web pour votre projet: Contenu**

- Une présentation de chacun des membres de l'équipe avec un lien sur vos adresses de courriels.
- Une description claire de votre projet
- Des captures d'écrans pertinentes de votre projet avec description. (comment s'en servir)
- Le nom de votre superviseur de projet
- Un lien sur une vidéo de présentation si possible.(fortement recommandé)
- Si votre projet est un site Web, vous pouvez juste ajouter une page à propos.

› Votre site Web doit être hébergé.

- › La date de remise du site est le 22 novembre 23h59. Il suffira de m'envoyer le lien du site.

Planifier le sprint 3

Le post-mortem :

pour tout le projet et le sprint 3. Soyez honnêtes. C'est une belle façon de s'améliorer

› Le système ? (en équipe)

- Les fonctionnalités livrées sont-elles celles planifiées au début du projet: La vision du projet
- Avons-nous bien priorisé les besoins du projet ?
- Est -ce que la qualité des fonctionnalités livrées est satisfaisante
- Est-ce que le système répond rapidement ?
- Est-ce que le système ne plante pas ?
- L'équipe est-elle satisfaite du produit livré ? et jusqu'à quel point
- Qu'avons-nous appris ? (individuellement)
- Que faut-il améliorer ? (individuellement)

Planifier le sprint 3

Le post-mortem (suite)

- › Le processus (en équipe)
 - Le temps prévu est-il le temps estimé ? sinon pourquoi ?
 - Avons-nous bien estimé les besoins du projet ?
 - Le travail d'équipe s'est-il bien passé ? avons-nous placé les bonnes personnes aux bons endroits ?
 - Qu'avons-nous appris ? (individuellement)
 - Que faut-il améliorer ?
 - Recommandations pour le cours en général
- › Conclusion (individuelle)

Planifier le sprint 3

Expo-Info

- › Virtuelle : projets sur YouTube (certain)
 - Chaque équipe devra m'envoyer une vidéo de présentation du projet de durée 2 à 5 minutes maximum .
 - Les vidéos devront être déposées dans un dossier auquel j'ai accès. (pas dans Colnet)
 - La vidéo se veut une publicité pour l'expo-info. Soyez créatifs.
 - Date de remise des vidéos: le 25 novembre. Même si le projet n'est pas complètement terminé, prenez les séquences les plus intéressantes.
 - Vous n'êtes pas obligé d'être sur la vidéo, mais ce serait bien.
- › Virtuelle : sur zoom (à confirmer). Le 09 décembre de 16h à 20 heures.

Planifier le sprint 3

Évaluation par les pairs.

Description	Pondération	Dates approximatives
PFI : Production finale d'intégration	70	À partir du 23 septembre
Évaluation individuelle : Chaque étudiant sera évalué en fonction de la qualité de son travail à l'intérieur d'un sprint.	15	À chaque livrable (Sprint)
Examen théorique individuel	15	Le 04 novembre
Total	100	

Planifier le sprint 3

Examen

Description	Pondération	Dates approximatives
PFI : Production finale d'intégration	70	À partir du 23 septembre
Évaluation individuelle : Chaque étudiant sera évalué en fonction de la qualité de son travail à l'intérieur d'un sprint.	15	À chaque livrable (Sprint)
Examen théorique individuel	15	Le 04 novembre
Total	100	

Planifier le sprint 3

Examen

Pour le sprint 2 et/ ou le sprint 3, chaque étudiant doit réaliser

- › Un ensemble de tests unitaires . Un minimum de 12 tests unitaires est attendu. Vous devez produire un tableau de test comme la page 7-8 du document : **Les tests**. On vous demande uniquement les tests boîte noire.
- › Au moins un test d'intégration. Peut être sous forme de tableau ou un petit paragraphe
- › Au moins 2 test d'acceptation. (voir vos user-stories). Pourrait être sous forme de tableau.

Énoncé de la user storie	Test d'acceptation	Le test effectué	Résultat obtenu
Inscription à une conférence.	Inscription acceptée avec un message de confirmation	Lorsque Patoche s'inscrit à la conférence « Scrum », que le nombre d'inscrits est 150 et que la taille de la salle primogene est 200	Inscription effectuée. Message de confirmation envoyé à Patoche
	Inscription refusée avec un message de refus.	Lorsque Patoche s'inscrit à la conférence « Scrum », que le nombre d'inscrits est 200 et que la taille de la salle primogene est 200	Inscription refusée. Message de refus est envoyé à Patoche

Planifier le sprint 3

Examen

Vous devez remettre un document pdf contenant:

- › Informations d'identification (nom, prénom, titre du cours)
- › Bref rappel de la description de votre projet
- › Les tests demandés.

Date de remise: le 02 décembre. Je vous conseille de commencer maintenant.



CONCLUSION



QUESTIONS ??